

ModularHub Europe

Budowa operacyjnej wersji MVP platformy sprzedaży domów modułowych w Europie, gotowej do obsługi pierwszych klientów i producentów, w pięciu płatnych etapach.

DATA	WAŻNOŚĆ OFERTY	LICZBA ETAPÓW	WARTOŚĆ CAŁKOWITA
Sierpień 2026	30 dni	5	15 000 zł

RYNKI STARTOWE
DE • NL • PL • BE • FR • IT

01 Wprowadzenie

Ta oferta opisuje budowę operacyjnej wersji MVP platformy ModularHub Europe, gotowej do obsługi pierwszych prawdziwych klientów i producentów, łączącej kupujących dom modułowy z producentami działającymi w kilku krajach jednocześnie.

Celem projektu nie jest demonstracyjny prototyp, lecz pierwsza działająca wersja platformy, która pozwoli obsłużyć kontrolowaną grupę prawdziwych klientów i producentów: zapisze ich dane, obsłuży logowanie, przeprowadzi pełny przypadek od wyszukania domu do statusu realizacji i przyjmie pierwszą prawdziwą płatność. Procesy, których automatyzacja wymaga zewnętrznych umów, dużego wolumenu albo dodatkowego budżetu, będą na początku obsługiwane ręcznie przez panel administracyjny, nie dlatego że są niedopracowane, tylko dlatego że ich ostateczny kształt lepiej ustalić na podstawie pierwszych realizacji niż z góry.

Podstawą jest przygotowany wcześniej dokument opisujący dwie ścieżki, klienta i producenta, wraz z uzasadnieniem każdej decyzji projektowej. Poniższa oferta trzyma się tego dokumentu krok po kroku i dokłada do niego rzeczy, które w typowym projekcie tej wielkości łatwo pominąć na starcie.

Podejście do budowy jest jedno i to samo w każdym etapie: najpierw pełny, klikalny interfejs na realistycznych danych, dopiero potem prawdziwe zaplecze podłączane ekran po ekranie. W praktyce: po etapie 2 można przejść kompletną, demonstracyjną ścieżkę klienta; po etapie 3 również kompletną, demonstracyjną ścieżkę producenta; etap 4 łączy obie ścieżki z prawdziwymi kontami. zapisem

danych i panelem administracyjnym; etap 5 to kontrolowane testy na prawdziwych użytkownikach, poprawki i uruchomienie pierwszej operacyjnej wersji.

02 Co wynika z dokumentu flow

Obie ścieżki mają tę samą budowę: kilka darmowych kroków, jedna płatna brama w środku, jedna wiążąca decyzja na końcu, potem wspólny widok statusu.

Jedna zmiana względem dokumentu flow, ustalona wspólnie z Panem: pierwszy krok to wyszukiwarka w stylu znanym z booking.com, pasek wyszukiwania prowadzący od razu do listy wyników, zamiast wieloetapowego kreatora pytań. Zasada, dla której kreator w dokumencie w ogóle powstał, zostaje nienaruszona: wynikiem wyszukiwania jest lista cen, nie prośba o kontakt.

Ścieżka klienta

1. **Wyszukiwarka** bez konta, kraj, budżet, metraż, wynikiem jest lista cen, nie prośba o kontakt
2. **Wyniki** z filtrami bocznymi, jak w booking.com, ograniczone prawnie do kraju klienta, cena z widetkami
3. **Zapytanie** jako shortlista, konto zakładane dopiero tutaj
4. **Dossier**, płatna analiza działki, zwracana przy braku zgodności
5. **Oferta wiążąca**, jedna cena, przewoźnik ukryty
6. **Realizacja** jako oś statusów z dokumentami przy każdym

Ścieżka producenta

1. **Rejestracja** w trzy minuty, weryfikacja odłożona na później
2. **Pierwszy projekt** jako dane techniczne, nie folder zdjęć
3. **Gotowość eksportowa**, mapa krajów w dniu rejestracji
4. **Domykanie luk**, płatny pakiet dokumentów per kraj
5. **Zapytania** widoczne tylko dla gotowych producentów, ale oferta trafia do klienta dopiero po pełnej weryfikacji firmy producenta
6. **Realizacja i wypłata**, weryfikacja zamknięta wcześniej, ten etap to już tylko produkcja, transport i rozliczenie

Cztery mechanizmy spinają obie ścieżki w jedną całość: wspólna baza wymagań zgodności (filtr po stronie klienta, lista zadań po stronie producenta), wycena transportu liczona raz po stronie platformy, dwa osobne produkty płatne (dossier klienta, pakiet zgodności producenta), oraz jeden wspólny widok statusu realizacji.

Dokument opiera uzasadnienia na mechanizmie czterech serwisów: Glovo (fotowoltaika), Carvago (zakup samochodów za granicą), Instapro Group / Angi (usługi remontowe) oraz BIMobject (dane produktowe producentów materiałów budowlanych). Poniższa oferta trzyma się tych samych wniosków.

03 Na co warto spojrzeć przed startem

Dokument flow jest dopracowany na poziomie ścieżki użytkownika. Kilka rzeczy dookoła niego zmienia jednak zakres i koszt budowy, więc lepiej ustalić je teraz niż odkryć w połowie etapu 4.

Zakres operacyjnego MVP, nie pełnej automatyzacji

Ta oferta buduje operacyjną wersję MVP zdolną obsłużyć pierwszych prawdziwych klientów i producentów, nie w pełni zautomatyzowaną platformę gotową na duży wolumen. Procesy, których automatyzacja wymaga zewnętrznych umów lub większego budżetu (żywa wycena transportu, automatyczny silnik zgodności prawnej, zewnętrzne KYC), są na start obsługiwane ręcznie przez panel administracyjny opisany w etapie 4. To świadomy wybór: pozwala uruchomić się szybciej i podjąć te decyzje na podstawie pierwszych realizacji, a nie zgadywania z góry.

Wysoka wartość transakcji zmienia model płatności

Dom modułowy kosztuje kilkaset tysięcy euro, jednorazowa płatność kartą przy checkout nie jest realistyczna. Etap 5 podłącza płatność za opłatę dossier lub zaliczkę, kwotę rzędu kilkuset złotych, nie pełną cenę domu. Reszta rozliczana jest poza platformą, fakturą i przelewem, do czasu aż wolumen uzasadni prawdziwy mechanizm zabezpieczonej płatności.

Weryfikacja producenta przesunięta przed pierwszy kontakt z klientem

W tej ofercie przesuwam pełną weryfikację firmy producenta wcześniej, niż robi to dokument flow: nie tuż przed wypłatą, tylko przed jakimkolwiek kontaktem z klientem, włącznie z samym pokazaniem mu oferty. Producent może zbierać zapytania i przygotować ofertę, ale klient zobaczy ją dopiero po zamknięciu weryfikacji. Kto tę weryfikację wykonuje, wciąż trzeba ustalić: ręczna weryfikacja przez administratora jest tańsza na start, gotowy zewnętrzny dostawca weryfikacji tożsamości firm jest szybszy, ale kosztuje w abonamencie miesięcznym. Do ustalenia z Panem przed etapem 4.

Sześć krajów na start to sześć języków, nie jeden

Niemcy, Holandia, Polska, Belgia, Francja i Włochy na starcie oznaczają realnie niemiecki, niderlandzki, polski, francuski i włoski (Belgia dodatkowo dzieli się między francuski i niderlandzki). Pełne tłumaczenie i utrzymanie całego interfejsu w pięciu językach nie mieści się w budżecie tej oferty.

Rekomendacja: interfejs po angielsku jako wspólny język na start, tak jak robi to Otovo i Carvago na rynkach transgranicznych, z architekturą przygotowaną pod dodanie tłumaczeń kraj po kraju, gdy pierwsze zapytania z danego kraju to potwierdzą. Wybór, czy jednak od razu tłumaczyć na niemiecki i polski jako dwa najbardziej prawdopodobne pierwsze rynki, zostawiam do ustalenia z Panem przed etapem 1.

Pięć domen, ale nie pięć krajów ma własną końcówkę

Domeny .com, .eu, .nl, .de i .pl dają lokalną końcówkę dla trzech z sześciu krajów startowych. Dla Belgii, Francji i Włoch nie ma tu odpowiednika, i nie musi być, bo .eu w tych krajach czyta się jako neutralny, europejski adres, tak samo wiarygodny jak lokalna końcówka przy zakupie transgranicznym.

Rekomendacja: jedna domena kanoniczna (proponuję .eu), pozostałe cztery kupione defensywnie i przekierowane na nią, zamiast rozbijać SEO między pięcioma osobno działającymi adresami.

Baza wymagań per kraj to praca ciągła, nie jednorazowy build

Wymagania (dokumentacja przeciwpożarowa, współczynniki przenikania ciepła, deklaracje właściwości okien) zmieniają się wraz z przepisami, a w Niemczech różnią się dodatkowo landami. Ten projekt dostarczy strukturę bazy i panel do jej edycji. Samą treść wymagań musi dostarczać i aktualizować ktoś z wiedzą prawną, najlepiej lokalny inżynier albo kancelaria, w sposób ciągły po starcie.

04 Etapy realizacji

Każdy etap kończy się sprawdzalnym, działającym zakresem na środowisku testowym, odbieranym według zasad z sekcji Odbiór etapów poniżej. Kolejny etap zaczyna się po odbiorze poprzedniego.

1

Fundamenty i szkielet platformy

3000 zł

Domena, środowiska, system projektowy i mapa obu ścieżek, zanim powstanie pierwszy ekran docelowej funkcji.

Zakup pięciu domen
(modularhubeurope.com, .eu, .nl, .de, .pl),
jedna kanoniczna (rekomendacja: .eu),
pozostałe przekierowane, DNS, poczta
transakcyjna

Środowisko produkcyjne oraz testowe,
automatyczne wdrożenia z repozytorium

Certyfikat SSL, podstawowe zabezpieczenia
formularzy

System projektowy: kolory, typografia,
siatka, komponenty wielokrotnego użytku

Mapa ekranów obu ścieżek (sitemap) przed
budową pierwszego ekranu

Strona główna i podstawowa nawigacja

Szkielet stron prawnych i baneru zgody na
cookies, treść do uzupełnienia później

Śledzenie zdarzeń na każdym kroku lejka
od pierwszego dnia

Pełna responsywność: telefon, tablet,
komputer

Architektura zostanie przygotowana tak, aby kolejne funkcje, języki,
rynk i automatyzacje można było dodawać etapami bez przebudowy
podstawowych ścieżek platformy. Część tego etapu, system
projektowy marki i zarys strony głównej, jest już rozpoczęta.

2

Ścieżka klienta na realistycznych danych

3000 zł

Kompletna, klikalna demonstracja wszystkich sześciu kroków ścieżki
klienta, od wyszukiwarki do statusu realizacji, zbudowana na
realistycznych danych przygotowanych przez Wykonawcę i
zweryfikowanych przez Pana. Prawdziwe konta, zapis danych i płatności
tączą się z tą ścieżką w etapach 4 i 5.

Pasek wyszukiwania na stronie głównej:
kraj, budżet, metraż, sypialnie, w stylu
znanym z booking.com

Wyszukiwanie bez zakładania konta,
wynikiem jest lista cen, nie formularz
kontaktowy

Strona wyników z filtrami bocznymi: cena,
metraż, sypialnie, kraj dostawy, tylko
projekty dopuszczalne prawnie w
wvbranvm kraiu

Karta projektu na liście wyników: zdjęcie,
cena w widetkach obejmująca dom,
transport i montaż, kluczowe parametry na
nierwszv rzut oka

Sortowanie i zapamiętanie ostatniego wyszukiwania

Zakładanie konta na etapie wysyłki zapytania

Ekran dossier: proces płatności za analizę działki pokazany na tym etapie jako symulacja, bez faktycznego obciążenia karty

Ekran oferty wiążącej: jedna cena końcowa, bez listy przewoźników

Miejsce na dokumenty i datę przy każdym etapie realizacji

Wybór dwóch do trzech projektów do shortlisty

Wspólny szablon oferty, ten sam zakres i struktura pozycji u każdego producenta

Informacja o zwrocie opłaty przy braku zgodności działki

Oś czasu realizacji: produkcja, transport, montaż, odbiór, gwarancja

Powiadomienia w interfejsie przy zmianie statusu

3

Ścieżka producenta na realistycznych danych

3000 z1

Kompletna, klikalna demonstracja ścieżki producenta, od rejestracji po status realizacji. Przykładowe projekty domów, zdjęcia, parametry techniczne i teksty przygotowuje Wykonawca, a Pan je weryfikuje i zatwierdza przed wykorzystaniem w wersji uruchamianej dla użytkowników.

Rejestracja producenta: NIP, kraje dostawy, technologia, formularz na około trzy minuty

Pola techniczne projektu: układ ścian, izolacja, współczynniki przenikania ciepła, klasa okien, wentylacja, źródło ciepła, odporność ogniowa i wiatrowa

Mapa gotowości eksportowej: status gotowe, brakuje kilku rzeczy, niedopuszczalne, dla sześciu krajów startowych (Niemcy, Holandia, Polska, Belgia, Francja, Włochy)

Ekran domykania luk: wgrywanie własnych dokumentów albo zakup pakietu zgodności, płatność pokazana na tym etapie jako symulacja

Formularz pierwszego projektu: rzuty, zdjęcia, cena bazowa, moce produkcyjne, wolne terminy

Pasek postępu formularza i możliwość dokończenia go później

Konkretna lista braków przy statusie pośrednim, nie ogólny komunikat

Skrzynka zapytań widoczna tylko dla producentów gotowych w danym kraju

Formularz oferty w szablonie platformy, bez pola na transport

Brama weryfikacji firmy przed pierwszym kontaktem z klientem: oferta zostaje w systemie i nie trafia do klienta, dopóki weryfikacja nie jest zamknięta

Ekran realizacji i wypłaty ze statusem wspólnym z widokiem klienta, uruchamiany dopiero po przejściu tej bramy

4

Prawdziwe dane, konta i panel administracyjny

3000 zł

Najważniejsze procesy obu ścieżek przechodzą z danych przykładowych na prawdziwy zapis, prawdziwe konta i jeden wspólny panel administracyjny, który spina obie strony w działający proces.

Prawdziwe konta i logowanie klientów oraz producentów

Zapis danych użytkowników i projektów

Zapis zapytań klientów

Obsługa shortlisty

Przygotowanie i zapisanie oferty przez producenta

Panel administracyjny

Zatwierdzanie producentów przez administratora

Ręczna obsługa dossier

Ręczna obsługa pakietów zgodności

Ręczne wprowadzanie wyceny transportu

Zarządzanie wymaganiami dla krajów

Zmiana statusów realizacji

Powiadomienia e-mail dotyczące najważniejszych zdarzeń

Przygotowanie miejsc na treści prawne i zgody

Połączenie ścieżki klienta, producenta i administratora w jeden działający proces

Na etapie pierwszych wdrożeń część operacji będzie wykonywana ręcznie przez administratora. Pozwala to obsłużyć prawdziwych klientów bez ponoszenia kosztu automatyzacji procesów, których ostateczny przebieg powinien zostać potwierdzony na podstawie pierwszych realizacji.



3000 zł

Ostatni etap przed pierwszymi prawdziwymi użytkownikami:
kontrolowane testy na ograniczonej grupie, poprawki, podłączenie
prawdziwej płatności i uruchomienie pod docelową domeną.

Przygotowanie środowiska do testów z
ograniczoną grupą prawdziwych
użytkowników

Przeprowadzenie kontrolowanych testów
ścieżki klienta i producenta

Zebranie jednej zbiorczej listy uwag

Poprawienie błędów i problemów
utrudniających przejście uzgodnionych
procesów

Drobne korekty interfejsu wynikające z
testów

Podłączenie jednej prawdziwej płatności za
dossier albo zaliczkę

Potwierdzenie płatności

Podstawowa integracja z wybranym
sposobem fakturowania albo przekazanie
danych potrzebnych do wystawienia
dokumentu sprzedaży

Wdrożenie pod docelową domeną

Szkolenie z panelu administracyjnego

Dokumentacja obsługi

14 dni wsparcia w zakresie naprawy błędów
po uruchomieniu

Testy w tym etapie są kontrolowane i dotyczą pierwszych,
wskazanych użytkowników, nie masowego publicznego startu. Etap
kończy się gotowością operacyjnej wersji MVP do obsługi pierwszych
klientów. Rozszerzenie platformy na większą liczbę użytkowników,
automatyzacja ręcznych procesów oraz rozwój na kolejne rynki będą
przedmiotem dalszych etapów rozwoju.

05 Podsumowanie kosztów

ETAP	ZAKRES W SKRÓCIE	KWOTA
1	Fundamenty i szkielet platformy	3 000 zł
2	Ścieżka klienta na realistycznych danych	3 000 zł

3	Ścieżka producenta na realistycznych danych	3 000 zł
4	Prawdziwe dane, konta i panel administracyjny	3 000 zł
5	Kontrolowane testy użytkowników, płatności i uruchomienie	3 000 zł
Razem		15 000 zł

Kwoty netto. VAT do doliczenia zgodnie z formą rozliczenia wykonawcy.

06 Odbiór etapów

Żeby współpraca przebiegała przewidywalnie dla obu stron, każdy etap kończy się tą samą, jasną procedurą.

Każdy etap kończy się prezentacją działającego zakresu na środowisku testowym.

Ma Pan 5 dni roboczych na przekazanie jednej zbiorczej listy uwag.

W cenie etapu zawarta jest jedna runda poprawek dotyczących zgodności z zaakceptowanym zakresem.

Błędy i braki względem zakresu oferty są poprawiane w cenie etapu.

Nowe funkcje, zmiana zaakceptowanego procesu lub przebudowa wcześniej odebranego elementu to zmiana zakresu i wymagają osobnej wyceny, ustalonej wspólnie przed rozpoczęciem takiej pracy.

Brak uwag w ciągu 5 dni roboczych oznacza odbiór etapu.

Płatność następuje po odbiorze etapu, w terminie 7 dni.

Kolejny etap rozpoczyna się po odbiorze poprzedniego etapu i zaksięgowaniu płatności.

Te zasady mają dać obu stronom jasny punkt odniesienia, nie ograniczać elastyczności. Jeśli po drodze pojawi się dobry pomysł wykraczający poza uzgodniony zakres, zawsze można go ująć jako dodatkową, osobno wycenioną pracę.

07 Koszty zewnętrzne

Wynagrodzenie 15 000 zł netto obejmuje pracę projektową,

programistyczną, konfigurację i wdrożenie opisane w tej ofercie. Nie obejmuje opłat pobieranych przez zewnętrznych dostawców, do których platforma się podłącza:

- zakup i odnawianie domen,
- hosting i infrastruktura produkcyjna,
- poczta transakcyjna,
- provizje operatora płatności,
- system fakturowania,
- płatne narzędzia analityczne, jeśli zostaną wybrane,
- usługi KYC lub weryfikacji firm,
- płatne integracje, licencje i abonamenty,
- koszty kancelarii, prawników, inżynierów i ekspertów przygotowujących wymagania dla poszczególnych krajów.

Każdy płatny dostawca zewnętrzny będzie uzgadniany z Panem przed uruchomieniem usługi. W miarę możliwości domeny, hosting i pozostałe konta będą zakładane bezpośrednio na Pana dane, aby zachować Pan pełną kontrolę nad infrastrukturą projektu.

08 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

Wykonawca

- Przygotowanie logo i podstawowych materiałów marki
- Przygotowanie tekstów interfejsu i treści roboczych
- Przygotowanie realistycznych przykładowych projektów domów
- Zaprojektowanie i wykonanie platformy
- Konfiguracja środowisk
- Wdrożenie
- Dokumentacja techniczno-operacyjna w zakresie opisanym w ofercie

Zamawiający

- Weryfikacja i zatwierdzenie logo, materiałów marki, tekstów oraz przykładowych projektów domów
- Przekazanie informacji biznesowych niezbędnych do skonfigurowania procesów
- Wybór modelu płatności
- Wybór sposobu weryfikacji producentów
- Dostarczenie lub zatwierdzenie wymagań prawnych i technicznych dla poszczególnych krajów
- Dostarczenie treści regulaminu, polityki prywatności i wymaganych zgód
- Utworzenie lub udostępnienie kont operatora płatności, hostingu, domen, poczty i fakturowania

- Terminowe przekazywanie decyzji i jednej zbiorczej listy uwag do każdego etapu
- Wskazanie lub pozyskanie uczestników kontrolowanych testów użytkowników

Terminy realizacji ulegają odpowiedniemu przesunięciu, jeżeli materiały, dostępny, decyzje lub uwagi niezbędne do dalszej pracy zostaną przekazane z opóźnieniem.

09 Prawa i przekazanie projektu

Kod projektu przechowywany jest w repozytorium. Po opłaceniu całego wynagrodzenia otrzyma Pan dostęp do aktualnego kodu źródłowego oraz prawa do indywidualnych elementów wykonanych specjalnie na potrzeby ModularHub Europe, na zasadach określonych w umowie wykonawczej. Nie dotyczy to zewnętrznych bibliotek, frameworków, fontów, materiałów stockowych ani komponentów ogólnego zastosowania, które pozostają objęte licencjami ich dostawców.

Infrastruktura i konta zewnętrzne, zgodnie z sekcją Koszty zewnętrzne, w miarę możliwości należą bezpośrednio do Pana, tak samo jak domeny, hosting i pozostałe usługi. Szczegółowe zasady przeniesienia autorskich praw majątkowych mogą zostać doprecyzowane w umowie wykonawczej.

10 Warunki

WARUNKI CZASOWE

- Orientacyjny czas całej realizacji: od ośmiu do dziesięciu tygodni przy płynnym przekazywaniu uwag, decyzji i dostępów
- Poszczególne etapy mogą mieć różną długość
- Etap 4 może wymagać więcej czasu ze względu na prace zapleczone
- Szczegółowy harmonogram ustalany jest przy rozpoczęciu każdego etapu

POZA ZAKRESEM TEJ OFERTY

- Automatyczne pobieranie wycen od przewoźników
- Automatyczny silnik zgodności prawnej
- Zewnętrzne KYC
- Samodzielne tworzenie przez Wykonawcę wiążących treści prawnych
- Automatyczna aktualizacja przepisów
- Obsługa masowej ekspansji
- Pełna lokalizacja na wszystkie języki
- Natywne aplikacje mobilne

- Rozliczenie pełnej wartości domu przez platformę
- Automatyzacje i integracje niewymienione w etapach
- Wsparcie i rozwój po okresie 14 dni ujętych w etapie 5

Brak tych automatyzacji nie uniemożliwia obsługi pierwszych klientów: odpowiednie działania są na start wykonywane ręcznie przez administratora, zgodnie z etapem 4.

11 Podsumowanie oferty

Łączna cena tej oferty wynosi 15 000 zł netto, płatne po odbiorze poszczególnych etapów zgodnie z zasadami z sekcji Odbiór etapów. Po każdym etapie otrzymuje Pan konkretny, możliwy do sprawdzenia rezultat. Końcowym rezultatem całej współpracy jest operacyjna wersja MVP zdolna obsłużyć pierwszych prawdziwych klientów i producentów, zbudowana na fundamentach, które pozwalają ją dalej rozwijać. Duża ekspansja, pełna automatyzacja procesów i kolejne rynki będą przedmiotem dalszej współpracy, nie tego etapu.

Wykonawca, data i podpis

Zamawiający, data i podpis

