

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

Budowa operacyjnej wersji MVP platformy

Platforma sprzedaży domów modułowych w Europie, realizowana w pięciu płatnych etapach.

SIERPIEŃ 2026 DATA	5 ETAPÓW MODEL REALIZACJI	15 000 ZŁ NETTO WARTOŚĆ OFERTY
-----------------------	------------------------------	-----------------------------------

00 / OFERTA

Oferta w skrócie

Operacyjne MVP, które przeprowadza pełny przypadek od wyszukania domu do statusu realizacji i przyjmuje pierwszą prawdziwą płatność.

15 000 zł WARTOŚĆ CAŁKOWITA	5 etapów LICZBA ETAPÓW	8-10 tyg. CZAS REALIZACJI
6 krajów RYNKI STARTOWE	30 dni WAŻNOŚĆ OFERTY	Po etapie PŁATNOŚĆ

Rezultat współpracy

Operacyjna wersja MVP ModularHub Europe, zdolna obsłużyć kontrolowaną grupę prawdziwych klientów i producentów: z kontami, zapisem danych, panelem administracyjnym, pełną ścieżką klienta i producenta oraz jedną rzeczywistą płatnością.

Rynki startowe

Niemcy · Holandia · Polska · Belgia · Francja · Włochy

Zasada realizacji

Najpierw pełny, klikalny interfejs na realistycznych danych. Następnie prawdziwe zaplecze podłączane ekran po ekranie. Automatyzacje wymagające umów, wolumenu lub dodatkowego budżetu są na początku obsługiwane ręcznie przez administratora.

01 / OFERTA

Wprowadzenie

Pierwsza działająca wersja platformy - nie demonstracyjny prototyp.

Ta oferta opisuje budowę operacyjnej wersji MVP platformy ModularHub Europe, gotowej do obsługi pierwszych prawdziwych klientów i producentów. Platforma łączy kupujących dom modułowy z producentami działającymi w kilku krajach jednocześnie.

System zapisze dane użytkowników, obsłuży logowanie, przeprowadzi pełny przypadek od wyszukania domu do statusu realizacji i przyjmie pierwszą prawdziwą płatność. Procesy, których automatyzacja wymaga zewnętrznych umów, dużego wolumenu albo dodatkowego budżetu, będą początkowo obsługiwane ręcznie przez panel administracyjny.

To świadomy model wdrożenia: ostateczny kształt złożonych procesów zostanie ustalony na podstawie pierwszych realizacji, zamiast być projektowany w oderwaniu od realnych użytkowników.

Logika kolejnych etapów

Po etapie 2	kompletna demonstracyjna ścieżka klienta
Po etapie 3	kompletna demonstracyjna ścieżka producenta
Po etapie 4	obie ścieżki połączone z kontami, zapisem danych i administracją
Po etapie 5	przetestowane, uruchomione operacyjne MVP z pierwszą płatnością

02 / OFERTA

Co wynika z dokumentu flow

Dwie ścieżki, jedna platforma i cztery mechanizmy, które spinają cały proces.

Zmiana uzgodniona względem flow: pierwszy krok to wyszukiwarka w stylu booking.com, prowadząca od razu do listy wyników. Wynikiem pozostaje lista cen - nie prośba o kontakt.

ŚCIEŻKA KLIENTA	ŚCIEŻKA PRODUCENTA
• Wyszukiwarka bez konta: kraj, budżet, metraż; wynikiem jest lista cen. • Wyniki z filtrami bocznymi, ograniczone prawnie do kraju klienta, z ceną w widełkach. • Zapytanie jako shortlista; konto zakładane dopiero przy wysyłce. • Dossier - płatna analiza działki, zwracana przy braku zgodności. • Oferta wiążąca - jedna cena, przewoźnik ukryty. • Realizacja jako oś statusów z dokumentami przy każdym etapie.	• Rejestracja w około trzy minuty; weryfikacja odłożona do momentu przed kontaktem z klientem. • Pierwszy projekt jako dane techniczne, nie folder zdjęć. • Gotowość eksportowa i mapa krajów od dnia rejestracji. • Domykanie luk poprzez płatny pakiet dokumentów per kraj. • Zapytania tylko dla gotowych producentów; oferta dla klienta dopiero po weryfikacji firmy. • Realizacja i wypłata jako produkcja, transport i rozliczenie.

Cztery wspólne mechanizmy

- Wspólna baza wymagań zgodności: filtr po stronie klienta i lista zadań po stronie producenta.
- Wycena transportu liczona raz po stronie platformy.
- Dwa produkty płatne: dossier klienta i pakiet zgodności producenta.
- Jeden wspólny widok statusu realizacji.

Inspiracje mechaniką produktu: Otovo, Carvago, Instapro Group / Angi oraz BIMobject.

03 / OFERTA

Decyzje przed startem

Pięć ustaleń, które wpływają na koszt, ryzyko i tempo wdrożenia.

01	Operacyjne MVP, nie pełna automatyzacja Żywa wycena transportu, automatyczny silnik zgodności i zewnętrzne KYC są na start obsługiwane ręcznie przez panel administratora.
02	Płatność za dossier lub zaliczkę Etap 5 podłącza płatność rzędu kilkuset złotych. Pełna wartość domu jest rozliczana poza platformą - fakturą i przelewem.
03	Weryfikacja przed kontaktem z klientem Producent może przygotować ofertę, ale klient zobaczy ją dopiero po zamknięciu weryfikacji firmy. Model ręczny lub zewnętrzny dostawca - do ustalenia przed etapem 4.
04	Strategia językowa Sześć krajów oznacza pięć języków. Rekomendowany start po angielsku, z architekturą gotową na lokalizację. Opcja niemieckiego i polskiego do decyzji przed etapem 1.
05	Jedna domena kanoniczna Rekomendowana domena .eu; .com, .nl, .de i .pl kupione defensywnie i przekierowane. Pozwala to uniknąć rozbijania SEO.
06	Baza wymagań jako proces ciągły Projekt dostarczy strukturę i panel edycji. Treść prawna i techniczna musi być stale aktualizowana przez lokalnych ekspertów.

04.1 / OFERTA

Fundamenty i szkielet platformy

ETAP 1

ZAKRES ODBIERANY I ROZLICZANY OSOBNO

3 000 zł

NETTO / PO ODBIORZE

Domena, środowiska, system projektowy i mapa obu ścieżek - zanim powstanie pierwszy ekran docelowej funkcji.

Zakres etapu

- Zakup pięciu domen: modularhubeurope.com, .eu, .nl, .de i .pl; jedna kanoniczna, pozostałe przekierowane; DNS i poczta transakcyjna.
- Środowisko produkcyjne i testowe oraz automatyczne wdrożenia z repozytorium.
- Certyfikat SSL i podstawowe zabezpieczenia formularzy.
- System projektowy: kolory, typografia, siatka i komponenty wielokrotnego użytku.
- Mapa ekranów obu ścieżek przed budową pierwszego ekranu.
- Strona główna i podstawowa nawigacja.
- Szkielet stron prawnych i baneru zgody na cookies; treść uzupełniana później.
- Śledzenie zdarzeń na każdym kroku lejka od pierwszego dnia.
- Pełna responsywność: telefon, tablet i komputer.

Architektura będzie gotowa na etapowe dodawanie funkcji, języków, rynków i automatyzacji. System projektowy marki i zarys strony głównej są już rozpoczęte.

04.2 / OFERTA

Ścieżka klienta na realistycznych danych

ETAP 2

ZAKRES ODBIERANY I ROZLICZANY OSOBNO

3 000 zł

NETTO / PO ODBIORZE

Kompletna, klikalna demonstracja sześciu kroków ścieżki klienta - od wyszukiwarki do statusu realizacji.

Zakres etapu

- Pasek wyszukiwania: kraj, budżet, metraż i sypialnie - w stylu booking.com.
- Wyszukiwanie bez konta; wynikiem jest lista cen, nie formularz kontaktowy.
- Wyniki z filtrami: cena, metraż, sypialnie i kraj dostawy; tylko projekty dopuszczalne prawnie.
- Karta projektu: zdjęcie, cena w widełkach obejmująca dom, transport i montaż oraz kluczowe parametry.
- Sortowanie i zapamiętanie ostatniego wyszukiwania.
- Wybór dwóch lub trzech projektów do shortlisty.
- Zakładanie konta na etapie wysyłki zapytania.
- Wspólny szablon oferty dla wszystkich producentów.
- Ekran dossier z symulacją płatności za analizę działki i informacją o zwrocie przy braku zgodności.
- Oferta wiążąca: jedna cena końcowa, bez listy przewoźników.
- Oś realizacji: produkcja, transport, montaż, odbiór i gwarancja.
- Dokumenty, daty i powiadomienia przy zmianie statusu.

Prawdziwe konta, zapis danych i rzeczywista płatność zostaną podłączone w etapach 4 i 5.

04.3 / OFERTA

Ścieżka producenta na realistycznych danych

ETAP 3

ZAKRES ODBIERANY I ROZLICZANY OSOBNO

3 000 zł

NETTO / PO ODBIORZE

Kompletna, klikalna demonstracja ścieżki producenta - od rejestracji po status realizacji.

Zakres etapu

- Rejestracja: NIP, kraje dostawy i technologia; formularz na około trzy minuty.
- Formularz projektu: rzuty, zdjęcia, cena bazowa, moce produkcyjne i wolne terminy.
- Dane techniczne: ściany, izolacja, przenikanie ciepła, okna, wentylacja, ogrzewanie, odporność ogniowa i wiatrowa.
- Pasek postępu i możliwość dokończenia formularza później.
- Mapa gotowości eksportowej dla sześciu krajów: gotowe, brakuje kilku rzeczy, niedopuszczalne.
- Konkretna lista braków przy statusie pośrednim.
- Domykanie luk: własne dokumenty lub zakup pakietu zgodności; płatność jako symulacja.
- Skrzynka zapytań tylko dla producentów gotowych w danym kraju.
- Formularz oferty w szablonie platformy, bez pola na transport.
- Brama weryfikacji firmy przed pierwszym kontaktem z klientem.
- Wspólny z klientem ekran realizacji i wypłaty, dostępny po weryfikacji.

Przykładowe projekty, zdjęcia, parametry i teksty przygotowuje Wykonawca; Zamawiający weryfikuje je przed uruchomieniem.

04.4 / OFERTA

Prawdziwe dane, konta i panel administracyjny

ETAP 4

ZAKRES ODBIERANY I ROZLICZANY OSOBNO

3 000 zł

NETTO / PO ODBIORZE

Obie ścieżki przechodzą z danych przykładowych na prawdziwy zapis i jeden wspólny proces administracyjny.

Zakres etapu

- Konta i logowanie klientów oraz producentów.
- Zapis danych użytkowników, projektów i zapytań klientów.
- Obsługa shortlisty oraz przygotowanie i zapis oferty producenta.
- Panel administracyjny spinający ścieżkę klienta, producenta i administratora.
- Zatwierdzanie producentów przez administratora.
- Ręczna obsługa dossier i pakietów zgodności.
- Ręczne wprowadzanie wyceny transportu.
- Zarządzanie wymaganiami dla krajów.
- Zmiana statusów realizacji.
- Powiadomienia e-mail o najważniejszych zdarzeniach.
- Miejsca na treści prawne i zgody.

Ręczna obsługa wybranych operacji pozwala przyjąć prawdziwych klientów bez kosztu przedwczesnej automatyzacji.

04.5 / OFERTA

Testy, płatności i uruchomienie

ETAP 5

ZAKRES ODBIERANY I ROZLICZANY OSOBNO

3 000 zł

NETTO / PO ODBIORZE

Kontrolowane testy na ograniczonej grupie, poprawki, pierwsza prawdziwa płatność i wdrożenie pod docelową domeną.

Zakres etapu

- Środowisko do testów z ograniczoną grupą prawdziwych użytkowników.
- Kontrolowane testy ścieżki klienta i producenta.
- Jedna zbiorcza lista uwag.
- Naprawa błędów i problemów utrudniających przejście uzgodnionych procesów.
- Drobne korekty interfejsu wynikające z testów.
- Jedna prawdziwa płatność za dossier albo zaliczkę oraz potwierdzenie płatności.
- Podstawowa integracja z fakturowaniem albo przekazanie danych do dokumentu sprzedaży.
- Wdrożenie pod docelową domeną.
- Szkolenie z panelu administracyjnego i dokumentacja obsługi.
- 14 dni wsparcia w zakresie naprawy błędów po uruchomieniu.

Etap kończy się gotowością operacyjnego MVP do obsługi pierwszych klientów - nie masowym publicznym startem.

05 / OFERTA

Podsumowanie kosztów

Stały koszt każdego etapu i płatność po jego odbiorze.

ETAP	ZAKRES W SKRÓCIE	KWOTA
1	Fundamenty i szkielet platformy	3 000 zł
2	Ścieżka klienta na realistycznych danych	3 000 zł
3	Ścieżka producenta na realistycznych danych	3 000 zł
4	Prawdziwe dane, konta i panel administracyjny	3 000 zł
5	Testy użytkowników, płatności i uruchomienie	3 000 zł
	RAZEM	15 000 zł

Kwoty netto. VAT do doliczenia zgodnie z formą rozliczenia Wykonawcy.

Model płatności

Każdy etap kosztuje 3 000 zł netto. Płatność następuje po odbiorze etapu, w terminie 7 dni. Kolejny etap rozpoczyna się po odbiorze poprzedniego etapu i zaksięgowaniu płatności.

06 / OFERTA

Odbiór etapów

Jedna, przejrzysta procedura odbiorowa obowiązująca przez całą współpracę.

01	Każdy etap kończy się prezentacją działającego zakresu na środowisku testowym.
02	Zamawiający ma 5 dni roboczych na przekazanie jednej zbiorczej listy uwag.
03	W cenie etapu zawarta jest jedna runda poprawek dotyczących zgodności z zaakceptowanym zakresem.
04	Błędy i braki względem zakresu oferty są poprawiane w cenie etapu.
05	Nowe funkcje, zmiana zaakceptowanego procesu lub przebudowa odebranego elementu są zmianą zakresu i wymagają osobnej wyceny.
06	Brak uwag w ciągu 5 dni roboczych oznacza odbiór etapu.
07	Płatność następuje po odbiorze etapu, w terminie 7 dni.
08	Kolejny etap zaczyna się po odbiorze poprzedniego etapu i zaksięgowaniu płatności.

Zasady wyznaczają jasny punkt odniesienia, ale nie ograniczają elastyczności. Dobry pomysł wykraczający poza zakres może zostać ujęty jako dodatkowa, osobno wyceniona praca.

07 / OFERTA

Koszty zewnętrzne

Wynagrodzenie obejmuje projekt, programowanie, konfigurację i wdrożenie opisane w ofercie.

Cena 15 000 zł netto nie obejmuje opłat pobieranych przez zewnętrznych dostawców, do których platforma będzie się podłączać:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• zakup i odnawianie domen• hosting i infrastruktura produkcyjna• poczta transakcyjna• prowizje operatora płatności• system fakturowania | <ul style="list-style-type: none">• płatne narzędzia analityczne• usługi KYC lub weryfikacji firm• płatne integracje, licencje i abonamenty• koszty kancelarii, prawników, inżynierów i ekspertów krajowych |
|--|--|

Każdy płatny dostawca zewnętrzny będzie uzgadniany przed uruchomieniem. W miarę możliwości domeny, hosting i pozostałe konta będą zakładane bezpośrednio na dane Zamawiającego, aby zachować pełną kontrolę nad infrastrukturą.

08 / OFERTA

Obowiązki stron

Jasny podział odpowiedzialności ogranicza przestoje i ryzyko zmian w harmonogramie.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY
• Logo i podstawowe materiały marki. • Teksty interfejsu i treści robocze. • Realistyczne przykładowe projekty domów. • Projekt i wykonanie platformy. • Konfiguracja środowisk i wdrożenie. • Dokumentacja techniczno-operacyjna w zakresie oferty.	• Weryfikacja i zatwierdzenie marki, tekstów i przykładowych projektów. • Informacje biznesowe potrzebne do konfiguracji procesów. • Wybór modelu płatności i sposobu weryfikacji producentów. • Wymagania prawne i techniczne dla krajów. • Regulamin, polityka prywatności i zgody. • Konta operatora płatności, hostingu, domen, poczty i fakturowania. • Terminowe decyzje i jedna zbiorcza lista uwag do etapu. • Uczestnicy kontrolowanych testów użytkowników.

Terminy realizacji przesuwają się odpowiednio, jeżeli materiały, dostępy, decyzje lub uwagi niezbędne do dalszej pracy zostaną przekazane z opóźnieniem.

09-10 / OFERTA

Prawa, harmonogram i granice zakresu

Najważniejsze warunki organizacyjne i prawne oferty.

Prawa i przekazanie projektu

Kod jest przechowywany w repozytorium. Po opłaceniu całego wynagrodzenia Zamawiający otrzyma dostęp do aktualnego kodu źródłowego oraz prawa do indywidualnych elementów wykonanych specjalnie dla ModularHub Europe - na zasadach określonych w umowie wykonawczej.

Nie dotyczy to zewnętrznych bibliotek, frameworków, fontów, materiałów stockowych ani komponentów ogólnego zastosowania, które pozostają objęte licencjami ich dostawców. Infrastruktura i konta zewnętrzne w miarę możliwości należą bezpośrednio do Zamawiającego.

Warunki czasowe

- Orientacyjny czas całej realizacji: 8-10 tygodni przy płynnym przekazywaniu uwag, decyzji i dostępów.
- Poszczególne etapy mogą mieć różną długość; etap 4 może wymagać więcej czasu ze względu na prace zapleczone.
- Szczegółowy harmonogram jest ustalany przy rozpoczęciu każdego etapu.

Poza zakresem tej oferty

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• automatyczne wyceny przewoźników i automatyczny silnik zgodności prawnej• zewnętrzne KYC i automatyczna aktualizacja przepisów• wiążące treści prawne tworzone samodzielnie przez Wykonawcę• masowa ekspansja i pełna lokalizacja na wszystkie języki | <ul style="list-style-type: none">• natywne aplikacje mobilne• rozliczenie pełnej wartości domu przez platformę• automatyzacje i integracje niewymienione w etapach• wsparcie i rozwój po 14 dniach ujętych w etapie 5 |
|--|---|

Brak tych automatyzacji nie uniemożliwia obsługi pierwszych klientów - odpowiednie działania są na start wykonywane ręcznie przez administratora.

11 / OFERTA

Podsumowanie oferty

Pięć etapów prowadzących od fundamentów do pierwszej operacyjnej wersji platformy.

Łączna cena: 15 000 zł netto, płatne po odbiorze poszczególnych etapów. Kończącym rezultatem jest operacyjne MVP zdolne obsłużyć pierwszych prawdziwych klientów i producentów.

Co otrzymuje Zamawiający

- Konkretny, możliwy do sprawdzenia rezultat po każdym etapie.
- Pełną ścieżkę klienta, producenta i administratora.
- Prawdziwe konta, zapis danych, komunikację e-mail i pierwszą płatność.
- Operacyjny model ręcznej obsługi procesów, których nie warto automatyzować przed pierwszymi realizacjami.
- Fundament techniczny gotowy na dalsze języki, rynki i automatyzacje.

Następny krok

Akceptacja zakresu oferty i ustalenie przed etapem 1: języka startowego, domeny kanonicznej oraz kolejności decyzji biznesowych potrzebnych do etapów 4 i 5.

Data i podpis Zamawiającego

Data i podpis Wykonawcy